

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกดีชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ตรวจนับองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จำนวน ๖ คน ครบองค์ประชุม ตามประกาศ
อำเภอคลองเขื่อน เรื่อง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางตลาดมีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแบบประมาณการราคา
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เนื่องจากเลขานุการสภาฯท่านเดิมได้โอนย้ายไปสังกัด อบต. อื่น ตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางตลาด ที่ ๒๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง ให้โอนพนักงานส่วนตำบล และ
ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเดิม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงทำ
ให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดว่างลง จึงมีความ
จำเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น (ชั่วคราว)

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนให้เลือกกระทำโดยวิธียกมือ

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพื่อเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และมีผู้รับรองสองท่านครับ

/นาย...

นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ **เสนอชื่อ** นายกิตติ ปัญญาเลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ผู้รับรอง ๑. นายสามารถ เขตเชื่อน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๒. นายแว่ว โพธิ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภา

ที่ประชุม -ไม่มี-

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภา ถ้าไม่มีเป็นอันว่าเสนอชื่อแค่หนึ่งท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตั้งนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.บางตลาดชั่วคราว คือ นายกิตติ ปัญญาเลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอเชิญท่านเลขาธิการ (ชั่วคราว) นั่งเก้าอี้ ตำแหน่งเลขาธิการครับ และเชิญ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปเลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

-ไม่มี-

๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

-ไม่มี-

๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางบุญเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ขออนุญาตท่านประธานสภา เนื่องจากมีข้าราชการมาบรรจุใหม่สองท่าน
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ขออนุญาตให้น้องแนะนำตัวค่ะ
ปลัด อบต.

นายพัทธนันท์ กาหลิบ สวัสดีครับ ผมนายพัทธนันท์ กาหลิบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
นักทรัพยากรบุคคล ครับ ขอขอบคุณครับ

น.ส.จันทิมา นวมนิ่ม สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจันทิมา นวมนิ่ม มาบรรจุในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี แนะนำที่อยู่ว่ามาจากไหนกันบ้างครับ
ประธานสภา

นายพัทธนันท์ กาหลิบ ของผมบ้านอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับ
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.จันทิมา นวมนิ่ม ดิฉันมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางบุญเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ขออนุญาตค่ะทางสำนักปลัดมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.

/นางสาว...

นางสาวมุขสุดา ลิ้ม
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

ขออนุญาตค่ะ ตามที่ได้แจกเอกสารหนังสืออำเภอคลองเขื่อน ที่ ฉช ๑๑๑๘/ว๙๓๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราที่แนบมา ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม นำสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ปศุสัตว์จังหวัดประกาศกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป ถ้ามีประกาศจากปศุสัตว์มาจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบนะคะ จะให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้ที่ไหนบ้าง ขอบคุณมากค่ะ

๑.๔ หัวหน้าสำนักปลัด

-ไม่มี-

๑.๕ ผู้อำนวยการกองคลัง

-ไม่มี-

๑.๖ ผู้อำนวยการกองช่าง

-ไม่มี-

๑.๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ไม่มี-

๑.๘ ส่วนราชการอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกดีชัย พิพัฒศรี

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

ประธานสภาฯ

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม

เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายกิตติชัย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

๕.๑ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาฯ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความใน ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการสภาฯ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และมีผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ เสนอชื่อ นายกิตติ ปัญญาเลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
ผู้รับรอง

๑. นายแว่ว โปธิ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

๒. นายสนัญญา ศิริอุดมสิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

นายกิตติชัย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายกิตติชัย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

สรุปว่า นายกิตติ ปัญญาเลิศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เป็นเลขาธิการครับ

๕.๒ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสามแยกก้านันบัว ถึงบริเวณบ้านนายแสงชัย ทองอม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๒,๘๖๔,๐๐๐.- บาท

- นายกัณฑ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบเอกสารครับ มีแบบเก่า และแบบที่แก้ไขใหม่ครับ พนักงานข้าราชการมีแบบดูใช้ใหม่ครับ ท่านนายกฝากด้วยนะครับ ข้าราชการท่านใด ที่ไม่ได้มาประชุมวันนี้จะมาพูดถึงอะไรไม่ได้ครับ เดี่ยวไม่ได้มาประชุมแต่จะมาพูดถึงที่หลังไม่เอาะครับ ให้มาประชุมไม่ยอมมา ขอเชิญท่านรักษาการปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบครับ
- นางบุษยนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผอ.กองคลัง รักษาการการแทน
ปลัด อบต.
- การจ่ายเงินสะสมระยะเวลาตามปกติจะอยู่ที่ ๑ ปี ที่แรกมีความเห็นให้ยกเลิกตัวเก่า แล้วขออนุมัติใหม่ พอดีท่านประธานสภาฯ แจ้งว่าโครงการที่เราจะดำเนินการไม่มีบรรจุอยู่ในแผนฯ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการเดิมเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เราก็เลยต้องยึดตัวเก่า แต่จะขอเปลี่ยนแปลงแบบประมาณการ งบลงทุน จะต้องขออนุมัติจากสภาฯ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
- นายกัณฑ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านนายช่างชี้แจงสรุปการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบประมาณการครับ
- นายสินชัย จันทรมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางตลาด ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายสินชัย จันทรมณี นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับ จะได้
ทราบที่มาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลใด หลังจากที่มีมติก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบ้านก้านันบัวถึงแยกบ้านนายแสงชัย ทองอม หมู่ที่ ๑
ตำบลบางตลาด ได้ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ไป ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๕ ผ่านการอนุมัติโครงการไปเรียบร้อยแล้ว ตามแบบเดิมเป็นการออกแบบให้
สัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ตามหลักวิชาช่าง ซึ่งในรายงานการออกแบบนั้น หรือการที่จะ
นำแบบให้คณะผู้บริหารทราบเพื่อจะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ กระผมขออนุญาตนำ
เรียนชี้แจงเหตุผลในการออกแบบครั้งแรกก่อน ผมทำบันทึกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕ นำส่งรายละเอียดแบบแปลนจำนวน ๗ โครงการ ซึ่งมีโครงการลำดับที่ ๑ ซึ่ง
ท่านประธานได้กล่าวไปแล้ว หลักการออกแบบของกระผมในฐานะนายช่างโยธา
ภาคีวิศวกรซึ่งสามารถที่จะออกแบบ สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงกับ
สภาพพื้นที่ได้ผมให้เหตุผลดังนี้ครับ มุ่งเน้นไปที่การออกแบบควรออกแบบเฉพาะ
แห่งเนื่องจากสภาพของถนนมีพื้นที่ ที่แตกต่างกัน เช่นถนนในพื้นที่ของตำบลบาง
ตลาดจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวถนนจะไปตามคันคูน้ำเดิมและมีระดับน้ำไหลเข้าออก
ตลอด จึงมีโอกาที่จะเกิดการสไลด์ของดินมากขึ้น ถ้ามีรถบรรทุกหรือมีการใช้งาน
ต่างๆครับ ในการปรับปรุงคุณภาพของชั้นโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเราใช้รถหนักเข้าไป
บดทับจะทำให้เกิดการสไลด์มากขึ้น แนวทางในการออกแบบเราก็นำหลักพื้นฐาน
ธรรมชาติคือส่วนใหญ่เราจะปรับปรุงมากกว่าก่อสร้าง คำว่าก่อสร้างหมายความว่าเรา
จะต้องก่อสร้างตั้งแต่พื้นดินเดิมขึ้นมาแต่ละชั้นเพราะถนนจะมีแต่ละ (Layer) แต่ละ
ชั้นจนกระทั่งถึงผิวทาง แต่ละชั้นจะต้องทำการบดอัดแน่นตามมาตรฐาน

/นาย...

นายสินชัย จันทรมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่าบดอัดอยู่ที่ ๙๕% โดยวิธี (Modified Proctor) คำว่ามาตรฐานไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่บ้านเราเป็นพื้นดินอ่อนหรือพื้นที่ชุ่มน้ำ การที่จะใช้เครื่องจักรเข้ามาบดทับมากๆเพื่อให้ได้มาตรฐานมันเป็นไปได้ เพราะฉะนั้น มีวิธีการปรับปรุง เราก็ทำการปรับปรุงชั้นรองพื้นทางคือชั้นหินคลุกที่ มันพอจะทำได้ ผมแนะนำวิธีการใช้หินคลุกผสมปูนซีเมนต์ที่เคยใช้อยู่ เมื่อก่อน รพช. เคยใช้อยู่เป็นประจำแต่บ้านเราอาจจะไม่เคยเห็นกัน ลักษณะการปรับปรุงโดย วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลพอสมควร อันนี้คือการออกแบบที่ผมมาออกแบบไว้ครั้งแรก ส่วน แอสฟัลต์ติกก็ตามมาตรฐานพื้นแรกคือ ๕ เซนติเมตร พอผ่านไปแล้วโครงการ ทั้งหมดก็ส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำการตรวจสอบครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก็ส่งแบบทั้งหมดไปให้จังหวัดตรวจสอบ ครั้งที่สองก็มีชวยคน ดี ที่เพิ่มเติมก็ส่งไปให้สามัญวิศวกรตรวจสอบ พอผ่านไปก็จะเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างท่านนายกต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลางขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อที่จะพิจารณากำหนดราคาากลางเพื่อจะนำไปสู่การ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ประกอบไปด้วยผม นายสินชัย จันทรมณี เป็นประธาน คุณยุภาวดี และคุณรพีพงศ์ ในวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมนะครับ ทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ให้ข้อคิดเห็นว่าแบบไม่ตรง ผิด เสนอ แนวทางให้ท่านนายกนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรูปแบบใหม่ คำว่าผิดแบบจะอยู่ใน ข้อที่ ๗ ซึ่งหนังสือที่เสนอไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ปลัดท่านรักษาการท่าน ก็ทราบดีแล้ว จะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่ ๗ เขาบอกว่ามาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มทข. ๒๓๐/๒๕๔๕ ของทางหลวงชนบทได้มีประกาศยกเลิกไปแล้ว ณ ปัจจุบันได้มี ประกาศทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ถูกต้อง แต่ท่านผู้บริหารบอกว่าในเมื่อมี ข้อทักท้วงมาก็ขอรีบบางใหม่ และหยิบแบบมาตรฐานมาใส่ตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคาากลางทักท้วงไว้ แบบเดิมที่ทุกท่านมีอยู่ในมือเอาชวยบ้านก้านันบัวก่อน นะครับเป็นการซ่อมสร้าง คือไปทำการรื้อผิวเดิม แล้วหนุนขึ้นพื้นทางขึ้นมาใหม่คือ หินคลุกที่ผสมปูนซีเมนต์ไปครั้งแรกแล้วก็บดอัดแน่นให้ได้ระดับเสมอกันก่อนแล้วถึง จะทำการปูยางเราเรียกว่าซ่อมสร้างอันนี้ของเดิม ที่นี้มาดูตัวที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็ทำ ให้ละเอียดมากขึ้นจะต้องเขียนชื่อโครงการให้ตรงกับแผนทุกตัวอักษร รบกวนท่าน ชวยดูด้วยนะครับอันไหนที่ไม่ตรงตามแผนช่วยชี้แนะด้วยครับ เขียนว่าก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบ้านก้านันบัวถึงบริเวณบ้านนายแสงชัย ทองอม หมู่ที่ ๑ จะมีทั้งหมดเจ็ดแผ่น แผ่นปกที่จะต้องมียชื่อโครงการและขวามือ ด้านล่างจะเขียนว่ามาจากแผนพัฒนาฉบับที่เท่าไร ลำดับที่เท่าไรจะบอกไว้ ชัดเจน แผ่นที่สองจะเป็นแผนที่หรือแผนผังโครงการ ที่ต้องมีอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเราก็ไม่ สามารถที่จะระบุจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางได้มีสองแผ่นนะครับ แผ่นที่สี่จะเห็นได้ ว่าเราหยิบแบบมาตรฐานมาใช้ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

/เป็นงาน...

เป็นงานซ่อมสร้างชื่อในแบบมาตรฐานเป็นงานซ่อมสร้าง แบบเลขที่ ๗ ๔๐๑(๒) จะมีข้อกำหนดที่มันจะตรงกับเดิมๆเลยนะครับคือยังต้องใช้ มทข ๒๓๐/๒๕๔๕ เช่นเดิม เพราะข้อกำหนดอันนี้เขาเรียกว่าสเปคของงานไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ Prime coat ก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องใช้ มทข ๒๓๐/๒๕๔๕ เช่นเดียวกัน ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ก็เอาแบบมาตรฐานมาใช้ ไม่ได้แตกต่างกันนะครับ แล้วก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องของการปฏิบัติและแผ่นสุดท้ายจะมีป้ายโครงการนี่คือหนึ่งโครงการ ในการทบทวนก็จะทำรายละเอียดและรูปแบบให้ชัดเจนมากขึ้น แต่มาตรฐานยังคงเหมือนเดิมนะครับ ที่นี้เรามาดูประมาณราคาจะมีทั้งหมดหกงานนะครับ งานที่หนึ่งต้องรื้อพื้นผิวเดิมแอสฟัลต์ติกเดิมมี ๕ เซนติเมตร ก็ต้องขูดออก ๕ เซนติเมตร หินคลุก ๑๐ เซนติเมตร ที่นี้ทางผู้บริหารบอกว่ามีช่วงที่ต่ำประมาณ ๓๐๐ เมตรช่วงท้าย ก็ต้องใช้วิธีการหนุนด้วยลูกรังหนุนขึ้นมา ๒๐ เซนติเมตร ต่อไปเราก็ไปทำพื้นทางหินคลุก ๔๓๖ ลูกบาศก์เมตร ต่อไปก็เป็นงาน Prime coat และงานแอสฟัลต์ติก และตีเส้นจราจร เนื่องานก็จะประมาณนี้ ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ราคาน้ำมัน ๓๕ บาท/ลิตร มูลค่าของถนนเส้นนี้ก็ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท สำหรับถนนเส้นสามแยกก้านันบัว ถึงบริเวณบ้านนายแสงชัย ทองอม มีเท่านี้ครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

นายสนัญญา ศิริอุดมสิน
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายสินชัย จันทรมณี

นายอำเภอชัยนาท
ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่างก็ได้อธิบายไปแล้ว ให้อธิบายโครงการเดียวกันพอเพราะโครงการที่เหลือกก็คล้ายๆ เดิมหมดนะครับ ก็ให้ท่านพิจารณาดูนะครับ

ท่านประธานสภาฯ ครับ หมู่ที่ ๔ ขอผู้การ ตรงไหนที่มีถนนทรุดให้ช่างอธิบาย น้อยๆครับ

หมู่ที่ ๔ ขอผู้การ เดิมเป็นคนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักการช่างเขาไม่ได้ให้ Overlay แต่ถ้า พื้นที่มีความจำเป็นก็ไม่ว่ากัน เพราะฉะนั้นพื้นที่ของการ Overlay ทับบนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่แนะนำ เนื่องจากแอสฟัลต์ติกคอนกรีตมีสภาพยืดหยุ่น มันจะต้องวาง บนชั้นหินคลุกเท่านั้น ชั้นหินคลุกที่บดอัดแน่น แต่เมื่อไปวางบนชั้นคอนกรีตเสริม เหล็กมันเป็นไปได้แต่ความจำเป็นมันมีก็ไม่ว่าก็ใส่ให้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ทางก็ จะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยบางที่มีรอยแตกก็ต้องใช้ซีเมนต์ผสมไปทับหรือไปปิด ร่องก่อนแล้วถึงจะ Prime coat แล้วก็ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๕ เซนติเมตร เพราะ มีพื้นที่ที่ชำรุดอยู่

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

แต่ผมเห็นแล้วว่ามันได้ผลนะครับการปูยางบนคอนกรีตไปดูขอยวงษ์เหรียญทอง ตรงช่วงที่ปูทับคอนกรีตถนนยังดีอยู่เลย ส่วนช่วงอื่นที่ไม่ได้ทับคอนกรีตทั้งหมดทั้ง ทางแล้ว เรื่องที่ช่างชี้แจงเรื่องแบบทุกโครงการก็จะคล้ายกันหมด ถ้าอย่างนั้นก็ให้ ความเห็นชอบที่ละโครงการนะครับ ๕.๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสามแยกก้านันบัว ถึงบริเวณบ้านนายแสงชัย ทองอม หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์

- ๕.๓ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยไพเราะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๐๐๐.- บาท
นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ท่านสมาชิกได้ตรวจดูแล้วนะครับ ผมขอความเห็นชอบเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ เห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์
- ๕.๔ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ซอยผู้การ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๑,๒๕๕,๐๐๐.- บาท
นายศักดิ์ชาย พัทธศรี โครงการนี้ซอยผู้การที่นายช่างได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับ คือลาดยางทับหน้า
ประธานสภาฯ คอนกรีตท่านสมาชิกได้ตรวจดูแล้วนะครับ ผมขอความเห็นชอบเลยนะครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์
- ๕.๕ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยผู้ใหญ่น้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๖๒๘,๐๐๐.- บาท
นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ซอยผู้ใหญ่น้อยหมู่ที่ ๖ เส้นนี้ก่อสร้างใหม่จะครับเพราะไม่มีลาดยางอยู่
ประธานสภาฯ
- นายสินชัย จันทรมณี ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
นายช่างโยธาท่านองฆาน รักษาการแทนคอนกรีตซอยผู้ใหญ่น้อย หมู่ที่ ๖ ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็คือการไปทำผิวจราจร
ผู้อำนวยการกองช่าง เท่านั้นเพราะเดิมเป็นหินคลุกรองพื้นอยู่แล้ว ตามข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น เราก็ไปทำ
ต่อเหนือจากชั้นหินคลุก เราไม่ได้ทำอะไรกับโครงสร้างเดิม ลักษณะคล้ายกับการ
เสริมผิว เพียงแต่เราเอาหินคลุกไปเติมในส่วนที่มีการใช้งานไปเพื่อให้เสมอแล้วก็บด
อัดให้แน่นแล้วก็ Overlay ที่นี้เนื่องจากว่าทางรักษาการปลัดท่านให้ข้อคิดว่าให้ใช้
แบบก่อสร้าง ผมก็ไม่ขัดข้อง ถ้าเป็นแบบก่อสร้างจะไปเริ่มต้นที่ดินเดิมซึ่งจะมี
รายละเอียดมากในตัวแบบอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจจะครับ ก็ใช้เป็นแบบก่อสร้าง แต่
ในความเป็นจริงก็คือการไปทำผิวจราจร เพราะฉะนั้นจะมีรายละเอียดที่อยู่ในแบบที่
เราไม่ได้ใช้หลายตัว เช่น งานปูหญ้า งานรองพื้น และค่า CPR ที่กำหนดไว้ในแบบที่
เราก็ไม่ได้เอามาใช้ ก็จะทำให้เกิดข้อแตกต่างได้ว่าทำไมเราทำงานแค่นี้แต่ใช้แบบ
ก่อสร้าง ขอนำเรียนท่านนี้ครับ
- นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ท่านสมาชิกได้ตรวจดูแล้วนะครับ ผมขอความเห็นชอบเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ เห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์
- ๕.๖ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)
ถนนบางตลาด – คู้่งกร่าง หมู่ที่ ๖ ๔,๗ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๑,๒๕๖,๐๐๐.- บาท
นายศักดิ์ชาย พัทธศรี โครงการนี้เป็นถนนหน้า อบต. นะครับ หมู่ที่ ๖,๔,๗ ท่านสมาชิกได้ตรวจดูแล้วใช้
ประธานสภาฯ ใหม่ครับ

- นายสินชัย จันทรมณี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ Overlay ทับหน้าถนนลาดยาง ถนนบางตลาด -
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนคู้่งกว้าง หมู่ที่ ๖,๔,๗ ตำบลบางตลาด ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร
ผู้อำนวยการกองช่าง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ชื่อโครงการตรง
ตามในแผนทุกประการ เปลี่ยนแบบมาเป็นเสริมผิวจราจร แบบมีทั้งหมด ๖ แผ่น ท๗-
๒๐๑ ซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างจะตรงกับลักษณะของความเป็นจริง ที่นี้คำว่า Overlay
เมื่อครั้งที่แล้วคณะกรรมการกำหนดราคากลางทักท้วงว่าทำไมต้องไปทำพื้นผิว อย่า
ลืมนะครับรายการประกอบแบบเขาจะบอกว่าต้องทำ Skin Patching ก่อน คือมีผิว
ที่ชำรุดฝังซั้ยท่านจะเห็นว่ามันชำรุดอยู่ เพราะว่าติดคลองเราต้องรื้อตรงนั้นก่อน
แล้วก็ผสมด้วยหินคลุกบดอัดให้เสมอก่อน ให้เสมอกับระดับที่เราไม่ได้ปูก่อน ที่นี้
ส่วนของหินคลุกจะอยู่ที่ ๘๑๐ ตารางเมตร จากการสำรวจแล้วนะครับ หินคลุกตัวนี้
ต้องทำการ Prime Coat ชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ทิ้งไว้หลังจากนั้นเมื่อแห้งดีเซ็ทตัวดี จึง
จะทำการ TACK COAT ทั้งหมด ในส่วนที่เป็นพื้นแอสฟัลท์ตีที่เรารู้ไม่ได้รื้อ อันนั้นจะ
เป็น TACK COAT เมื่อเสร็จเรียบร้อยถึงจะ Overlay ถึงจะตรงตามความเป็นจริง
งบประมาณจำนวน ๑,๒๔๔,๐๐๐ บาท ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ราคาน้ำมัน ๓๕ บาท เช่นเดียวกันครับ
- นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ท่านสมาชิกได้ตรวจดูแล้วนะครับ ผมขอความเห็นชอบเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ เห็นชอบยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์
- นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ๕.๗ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประธานสภาฯ ขอยโคขุน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
- นายสินชัย จันทรมณี โครงการนี้ท่านสมาชิกสภาฯ เคยได้ยกมือไปครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็เอาแบบไปให้
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนโคขุน หมู่ที่ ๖ ก็ใช้คำว่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถูกต้อง ตรงตามในแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง และตรงตามหน้างานที่จะปฏิบัติจริง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ความหนา
มาตรฐาน ๑๕ เซนติเมตร โครงการนี้เดิมที่เราออกแบบไว้เองเราใช้เป็น Wiremesh
และ Strength คอนกรีต กำหนดไว้ ๒๔๐ ซึ่งพื้นที่บ้านเราไม่ได้ต้องการปริมาณ
จราจรเท่าไร วัตถุประสงค์คือให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเมื่อส่งแบบไปให้
วิศวกรตรวจสอบเค้าบอกว่าใช้ไม่ได้ จะต้องใช้ Strength คอนกรีต ๒๘๐ สอง
Wiremesh ๔ มิลลิเมตร ใช้ไม่ได้ต้องใช้ ๖ มิลลิเมตร ก็เปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐาน
ท๗-๒๐๑ ฝังซั้ยอย่างเดียวนะครับ ที่จะไม่มีย่อระบายน้ำเพราะจำเป็นต้องเอา
แบบมาตรฐานมาใช้ ในแบบมาตรฐานมีท่อแต่เรานำมาใช้เฉพาะงานถนนรูปแบบที่
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เราก็ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเค้า เราเอาเฉพาะส่วนตรง
นั้นมาใช้ เนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องใช้แบบมาตรฐาน ในแบบมาตรฐานเขาให้ใช้
Wiremesh แทนได้เป็น ๖ มิลลิเมตร ก็ไปดูตารางเปรียบเทียบตารางที่ ๑

แสดงขนาดของ Wiremesh ที่ใช้แทนบาร์เมท คือเหล็กที่อยู่บนผิวมันไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักนะ ทำหน้าที่ในการป้องกันการแตกร้าว คอนกรีตคือตัวที่รับน้ำหนัก เมื่ออุณหภูมิขยายตัวก็จะใช้เหล็ก Wiremesh ไปยึดไว้ระหว่างผิวคอนกรีตได้มาประมาณ ๕ เซนติเมตร สำหรับโครงการนี้วงเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท ที่นี้ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่า เราจะตัดคำว่ามาตรฐานงานทางเราจะไม่มีการระบายน้ำนะครับ ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับที่แผ่นปก แต่ใช้แบบมาตรฐานตรงตามที่เค้าให้แก้ไขไว้ สำหรับโครงการนี้มีเท่านี้ครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

เข้าใจแล้วนะครับท่านสมาชิก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคขุน หมู่ที่ ๖ ผมขอความเห็นชอบเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโครงการนี้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

โครงการนี้ต้องรีบทำใช้ใหม่ครับท่านสามารถ เพราะว่าของท่านยังมีอีกช่วงต่อจากโครงการนี้ใช้ใหม่ครับคือที่อยู่ในข้อบัญญัติใช้ใหม่ครับ เพราะว่าโครงการนี้คือจ่ายขาดเงินสะสม อันนั้นอยู่ในข้อบัญญัติ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมต้องทำก่อน เพราะว่าปีใหม่แล้วงบประมาณก็มาอีกแล้วก็ต้องทำอีก

๕.๘ การพิจารณาแบบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีตซอยคนดี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด จำนวนเงิน ๒,๗๘๕,๐๐๐.- บาท

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกจำได้ไหม ที่เราปรับแผนผมจำได้แต่ไม่ทราบว่าทุกท่านจำได้หรือเปล่า เราได้ยกมืออนุมัติปรับแผนมีสามโครงการ มีซอยคนดี แล้วก็หมู่ที่ ๑ ลอกคลองสอง คลองที่เรามาปรับกัน แล้วก็ได้พูดกันแล้วว่า ที่เรามารปรับกันเพราะเดิมทำไว้ ๓๐๐ เมตร ลาดยางแล้วก็ปรับให้เป็นตลอดสาย แล้วก็กว้าง ๔ เมตรใช้ใหม่ครับ ท่านสมาชิกจำได้นะครับ แต่คนทำแผนเขียนไว้ ๓.๕๐ เมตร แล้ววันนี้ไม่ได้เข้าประชุม ท่านนายกต้องดำเนินการ

นางสาวธนธรณ์ เสน่หา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ขออนุญาตค่ะท่านประธานสภาฯ ตอนปรับแผนเราปรับเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีการปรับแผนของซอยคนดี เป็นกว้าง ๔ เมตร ยาวตลอดสาย พอมาวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการนำเรื่องเข้าสภาฯ สมาชิกสภาฯก็ยกมือเห็นชอบโครงการ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ของซอยคนดี แต่พอมาวันนี้ในแผนกลับมายุ่งที่ ๓.๕๐ เมตร ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ชี้แจงด้วยนะคะ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ก็วันนี้เขาไม่มา ทำอย่างไรดีครับ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน
ปลัด อบต.

พอดีได้รับประสานจากน้องที่ทำพีแกล้มแก๊สในนี้เฉยๆ มีบันทึกข้อความให้แก๊สเป็น ๔ เมตร แล้วค่ะ แต่พอยังไม่เห็นหลักฐานนะคะ ทราบจากที่น้องบอกแต่คิดว่าถ้าพีแกล้มเขาเอากลับมาให้อู๋ น่าจะไม่มีปัญหา

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

แล้ววันนี้จะเห็นชอบเป็น ๔.๐๐ เมตร ได้ไหมครับ วันนี้เขาก็ไม่มา แต่สมาชิกจำได้ทั้งสภา ไปถามท่านปลัดไฟโรจน์ท่านต้องจำได้ท่านเป็นคนทำ แต่คนทำแผนทำแบบนี้ แล้วแบบนี้พรจะให้ทำอย่างไร

/นาง...

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรไม่เห็นเอกสารที่บอกว่าแก้ แต่เรามีการขออนุมัติว่าเปลี่ยนเป็น ๔.๐๐ เมตร
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน

ปลัด อบต.

นายชำนาญ โปธิ มั่นมีบันทึกอยู่ใช้ใหม่ว่าเป็น ๔.๐๐ เมตร

นายก อบต.

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ยังไม่เห็นเอกสารแต่พี่แกบอกมีบันทึกค่ะ

ผอ.กองคลัง รักษาการแทน

ปลัด อบต.

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี

ประธานสภาฯ

แต่ตามหลักคนที่ทำรายงานการประชุมผมเพิ่งมาดู ตามหลักแล้วต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ฉันเขียนไว้แค่ผมขอให้ยกมือขออนุมัติร่างแผนพัฒนาปรับแผนพัฒนา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ ตามหลักผมต้องพูดมากกว่านี้ ต้องมีรายละเอียดว่าปรับอะไรบ้าง แต่ฉันนี้เขาทำรายงานการประชุมเขียนไว้แค่นี้ ตามหลักผมต้องพูดรายละเอียดว่าของเก่ากี่เมตร กว้างยาวเท่าไร แต่คนทำรายงานการประชุมทำไว้เท่านี้ก็เลยไม่มีหลักฐาน มีแค่ว่าผมขออนุมัติเฉยๆ วันนี้เอกสารขอคนดีเป็น ๔.๐๐ เมตร ถ้าเราเห็นชอบไปเขาไม่แก้ให้ก็ทำไม่ได้อีกแล้วจะอย่างไรครับ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ตอนโทรหาเขาไม่รับสาย แต่รับทราบมาว่าคุยกับน้องว่าพี่แกเปลี่ยนเป็น ๔.๐๐

ผอ.กองคลัง รักษาการแทน เมตรแล้ว

ปลัด อบต.

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี

ประธานสภาฯ

ขออนุญาต พักการประชุม ๑๐ นาทีครับ ที่ประชุมครบแล้วเริ่มประชุมต่อเลยครับ

ทำอย่างไรดีครับท่านนายก

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์

ผอ.กองคลัง รักษาการแทน

ปลัด อบต.

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี

ประธานสภาฯ

พอดีคุยกับท่านประธานสภาฯเมื่อสักครู่นี้ ท่านประธานสภาบอกว่าเรายกเลิกไปก่อน

เพื่อป้องกันการอนุมัติโครงการผิดค่ะ

เอาอย่างนี้ถ้าจะทำให้ชัดเจน เวลาที่ได้ต่างกันเท่าไร เดือนกุมภาพันธ์ก็ได้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ก็ยกเลิกไปแล้วก็ปรับแผนกันใหม่เป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็ไปจ่ายขาดเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ก็ต่างกันไม่เกินสามเดือน พอออกจากสภานายกก็สั่งปรับแผนได้เลยแล้วก็รับรองแผนเดือนธันวาคม เพราะเดือนธันวาคม ท่านนายกต้องแถลงผลการทำงาน พอเดือนกุมภาพันธ์ก็ตรงสมัยประชุมพอดี มันก็มองได้สองด้านถ้าเรายกเลิกแล้วเขามาเปลี่ยนเป็น ๔.๐๐ เมตร แล้วถ้าเราเห็นชอบไปเขายืนยันที่ ๓.๕๐ เมตร จะอย่างไร หรือเราจะขอขยายเวลาไปอีก ๑๕ วัน เพื่อให้เขาได้ปรับแผน ถ้าโครงการนี้เขาบอกว่าสี่เมตรก็ไม่เป็นไรเราก็รับรองแผนเลย หรือถ้าเขายืนยัน ๓.๕๐ เมตร เราก็ปรับเลยของปี ๒๕๖๖ เราก็รับรองแผนได้เลย ครั้งนี้เราก็เลื่อนการพิจารณาโครงการไปก่อนเนื่องจากรอความชัดเจนของแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าอย่างนั้นผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคนดี (สุดซอย) หมู่ที่ ๕ ไปก่อนนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง มติเอกฉันท์

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายกศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ

ประธานสภาฯ

นายกิตติ ปัญญาเลิศ

ไม่มีครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ มีเรื่องขอไฟทางครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์

ขออนุญาตค่ะ ที่เราซ่อมแซมก็ซ่อมนิดหน่อย แต่ที่นี้เห็นว่าจะซื้อเสาโซล่าเซลล์ เหมือนกับเป็นงบลงทุน จะต้องตั้งเป็นข้อบัญญัติอยู่ในหมวดงบลงทุน หรือถ้าจะทำได้ ต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อจะจ่ายตามโครงการนี้ ต้องผ่านมติสภา ถ้าอยู่ในงบลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากสภาค่ะ แล้วต้องดูในแผนด้วยค่ะถ้าปรับแผนก็ปรับไปพร้อมกันด้วยก็ได้ค่ะ

ผอ.กองคลัง รักษาการฯ

ปลัด อบต.

นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ

ผมนายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ ขอไฟศาลาประชาคมสามที่ครับประมาณเจ็ดดวงครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

เป็นการติดตั้งใหม่ครับ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒ สองดวง และศาลาตลาดบ้าน

เกาะลัดสามดวง และบริเวณท่าหลวงบริเวณบ้านนางสาวมานูสองดวง ทั้งหมดเจ็ดดวงครับ ขอเป็นโซล่าเซลล์ครับ เพราะว่าสายไฟอยู่ไกล

นางสาวมุขสุดา ลิ้ม

ขออนุญาตค่ะ ตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖ ยังไม่มี ถ้าปรับแผนใหม่ท่านสมาชิกต้อง

ผ.จ.นท.บันทึกข้อมูล

เขียนเป็นโครงการตัวนี้เสนอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นำบรรจุในแผนปี ๒๕๖๖ ถ้ามีการปรับแผนท่านต้องเสนอโครงการนี้เพื่อให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖

นายกศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ถ้าไม่มีในแผน ปรับแผนรอบต่อไปก็ปรับใส่โครงการนี้ไปด้วย พอสภาเห็นชอบนายก

ประธานสภาฯ

ก็ประกาศใช้แผนได้ ไปหมู่ที่ ๔ เลยนะครับเชิญครับ

นายสันญา ศิริอุดมสิน

สอบถามท่านนายก เรื่องรังวัดซอยทางมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายสินชัย จันทรมณี

ขออนุญาตครับ ยังไม่มีการจ้างมาครับทางที่ดินจะจ้างมาทีหลังครับ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ

ผอ.กองช่าง

นายสันญา ศิริอุดมสิน

ขออนุญาตอีกเรื่องครับ เรื่องน้ำเน่าในคลองครับมีวิธีทำอย่างไรได้บ้างครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายชำนาญ โพธิ์

ตอนนี้ น้ำมันนิ่งค้ำคลอง จะให้ลองดูตุน้ำออกเพื่อระบายน้ำดูใหม่ จะได้ผลไหมครับ

นายก อบต.

นายสันญา ศิริอุดมสิน

รอให้น้ำทุดอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับ เพราะเป็นน้ำห้วยเน่าแล้วก็น้ำลงจากท้องนา

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นางสาวธนธรรณ เสนหา

ขออนุญาตค่ะ สอบถามเรื่องสะพานค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

/นาย...

นายวรรณลก สุขเยี่ยม
รองนายก อบต. ขออนุญาตครับท่านประธาน พอดีคุยกับชลประทานแล้ว ชลประทานบอกทำเรื่อง
ซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ เพราะว่าตอนก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตเขาแล้วจะมาขอซ่อมไม่มี
หลักฐานการขอทำ แล้วการไปทำ อบต.ก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อนุญาต ถ้าจะทำได้
ก็ชาวบ้านต้องทำกันเองอย่าให้เขาเห็น เขาบอกมาอย่างนี้ ได้คุยกับชลประทานเขา
ย้ายมาใหม่พอดี

นางสาวธนธรรณ์ เสน่หา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ จะให้ตอบชาวบ้านว่าอย่างไรคะ

นายชำนาญ โพธิ
นายก อบต. เอาอย่างนี้ผมรับผิดชอบเอง รอทำถนนลาดยางผ่านเสร็จก็ไปทำให้เลยขอแรง
ชาวบ้านไปช่วยกันทำ สมาชิก อบต.

นางสาวธนธรรณ์ เสน่หา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ อีกเรื่องค่ะ ตรงบริเวณนั้น เพราะเป็นเขตชลประทาน แต่ถนนตรงนั้นชำรุดมาก
เราจะมีวิธีที่จะเอาหินคลุกไปลงให้เขาไหม ถ้าเราเอาหินไปลงเขาคงไม่ว่าอะไร ตรง
บ้านอาจารย์บำเหน็จ ถึงบ้านจำเนียร มาลัย

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ เราขออนุญาตใช้พื้นที่ที่น่าจะลงได้แล้ว เขาก็น่าจะให้หรือเราใช้งบซ่อมแซมได้

นายสามารถ เขตเชื่อน
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ของหมู่ที่ ๖ มีเรื่องไฟทางสาธารณะ ทางด้านนอกหน้าสวนปาล์มครับ และก็ในซอย
วงษ์เหรียญทอง มีไฟของทาง อบต. และไฟของทางหลวงชนบทด้วยครับ

นายวรรณลก สุขเยี่ยม
รองนายก อบต. ของทางหลวงชนบท กำนันใจแจ้งไปแล้วครับ

นายสามารถ เขตเชื่อน
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ซอยวงษ์เหรียญทองเราทำเป็น LED ไปเลยได้ไหมครับ

นายแว่ว โพธิ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ของหมู่ที่ ๗ ก็มีไฟทางจุดเดิมครับสามดวง มีดวงใหม่เพิ่มมาอีกสองดวง เท่านั้นครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ ถ้าทำครั้งนี้น่าจะอยู่นานเพราะเป็นหน้าแล้งไม่ใช่หน้าฝน มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติม
อีกไหมครับ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต. ขออนุญาตค่ะ จะขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร เรื่องงานแห่
หลวงพ่อประจำปี ยังไม่มีงบประมาณในการซื้อไข่ ขอความอนุเคราะห์ทำบุญร่วมกัน
นะคะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ ผมมีอีกเรื่องครับ สอบถามท่านปลัดโครงการที่ออกจากสภาไปสามารถดำเนินการได้
เลยไหมครับ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
กองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต. ถ้าเป็นแบบตามมาตรฐานที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเสนอวิศวกรเซ็นรับรอง
ค่ะ แต่หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ยังคงต้องให้วิศวกรรับรองค่ะ ถ้าเรายกแบบ
มาตรฐานมาหมดเลยไม่ต้องเซ็นค่ะ แต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งลายเส้น
ของเขาก็ต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบค่ะ ในส่วนที่วิศวกรเซ็นเราก็ได้รับการ
อนุเคราะห์อยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่าย

นายชำนาญ โพธิ
นายก อบต. มีก็โครงการที่ต้องเซ็นครับ

/นาย...

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี มีสองโครงการ มีซอยโคขุน กับซอยผู้ใหญ่น้อย
ประธานสภาฯ

นายสินชัย จันทรมณี ที่เราทำหนังสือไปถึง อบจ. ก็ดี อะไรก็ดีเช่นวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่เราทำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนหนังสือไปให้เขารับรองแบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๕ ซอยคนดี
ผอ.กองช่าง ยกตัวอย่างนะครับ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน คุณไปอ้างถึงหนังสือ ตามหนังสือที่ กค
ปวจ ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ หนังสือฉบับนี้ไม่มีแล้วครับ มีคือ
ฉบับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ หนังสือฉบับนี้อธิปไตยกรมบัญชีกลางทำถึงปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ชักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของงานก่อสร้าง คำว่างานก่อสร้างหมายถึงอะไร
เขาให้ไว้ตีความหมาย การก่อสร้างหมายถึงมีงานปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม และ
ซ่อมแซม ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นงานก่อสร้าง กรณีตามข้อหนึ่งและข้อที่สี่ที่เขาพูดถึงเขา
บอกว่าจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการ ต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีแบบรูปรายการเราก็ไม่
สามารถที่จะกำหนดปริมาณงานได้ เราใช้แบบมาตรฐานเขาบอกว่าจำเป็นต้องมี
แบบรูปรายการก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพและ
จำเป็นต้องมีการควบคุมตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย เขาพูดถึงใบประกอบ
วิชาชีพ เอาไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารผมก็ไม่ทราบว่าจะตีความกัน
อย่างไร แต่เนื้อหาผมเท่านี้ครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ถ้าเกิดต้องให้วิศวกรรับรองแบบก็มีแค่สองโครงการใช้ใหม่ครับ ก็ไม่ยากก็ให้นายช่าง
ประธานสภาฯ สินชัยเรียกวิศวกร มารับรองก็ได้ครับ ไม่ต้องส่งไป อบจ. เพราะรับรองมาที่ไรเขาก็
ไม่ได้มารับผิดชอบ ก็พอเขารับรองมาแล้วมีคนใน อบต. พูดยกติดียกก็ต้องหยุดอีก
แล้วจะ让他เซ็นมาทำไม

นายสินชัย จันทรมณี ขออนุญาตครับ เขาบอกว่าเซ็นมาให้อย่างนั้นเขาเกรงใจ การเซ็นหรือรับรอง เวลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนเราจะไปรับรองอะไรก็แล้วแต่ ต้องตรวจสอบทานก่อนที่จะลงชื่อรับรอง และเป็น
ผอ.กองช่าง การตรวจเอกสารของทางราชการด้วย ถ้าพูดมาแบบนี้ถือว่าไม่ให้ความสำคัญที่เรา
ส่งไปให้คุณตรวจ แล้วการเซ็นของสามัญวิศวกรต้องมีชื่อและมีหมายเลขกำกับใน
แบบด้วย แล้วเขาต้องถ่ายใบประกอบวิชาชีพของเขาแนบ และจะต้องมีบันทึกอีก
ฉบับหนึ่ง นี่คือการตรวจงานที่ถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเชิญเขามาที่นี่เขา
จะมานั่งดูและอธิบายให้เราฟังตรงไหนแก่ว่าก็จะแก้ให้เขาเลย ไม่ใช่เอาไปที่อื่นหน้า
งานอยู่ที่ไหนเขาก็เซ็นมาไม่ใช่ครับผมนำเสนอเรียนให้ทราบไว้เท่านี้ครับ


นายศักดิ์ชาย พัทธศรี ก็เอาตามนั้นนะครับมีสองโครงการเอง ส่วนเรื่องการขยายเวลาการประชุมเราต้อง
ประธานสภาฯ รวบรวมปรับแผน ก็น่าจะไม่ทันภายในสัปดาห์วันก็ไปรอเดือนธันวาคม พอออกจากที่
ประชุมก็ปรับแผนเลย ไปรับรองเดือนธันวาคม แล้วก็ไปจ่ายขาดเงินสะสมเดือน
กุมภาพันธ์ ก็ส่งสารชาวบ้านเขาบอกว่าเรื่องทนายบอกของเขาแพง ทนายแบบที่เอา
มาชาวบ้านกรอกกันไม่ไหวเลยพอประโยชน์ชาวบ้านแพง ข้าราชการตรวจงานกันที่
ถนนหนึ่งเส้นเบิกกันแสนกว่าบาทไม่แพง ไปพิจารณากันดูครับ แต่บางครั้งก็ต้องพูด
กันบ้างประโยชน์ชาวบ้านยากเหลือเกิน มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

ลงชื่อ.....


(นายสันญา ศิริอุดมสิน)

สมาชิกสภา อบต.บางตลาด หมู่ที่ ๔
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายแวน โปธิ)

สมาชิกสภา อบต.บางตลาด หมู่ที่ ๗
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายสามารถ เขตเชื่อน)

สมาชิกสภา อบต.บางตลาด หมู่ที่ ๖
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด รับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ชาย พิชิตศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด