



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนโยบายและแผน
โทร : ๐-๓๘๐๘-๖๔๖๖ , โทรสาร : ๐-๓๘๐๘-๖๑๖๕
www.bangtalad.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายแหลม เดชะ

(นายแหลม เดชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

สารบัญ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล.....	๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๑๖
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ.....	๒๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback System) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ไขปัญหาขณะดำเนินโครงการ

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่าดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่

๑.๒ ทราบถึงการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๑.๓ ทราบถึงการดำเนินงานว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน/โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้


(๑) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

(๒) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๒

การติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บางตลาดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools for Local Development Plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงโดยใช้เครื่องมือ ดังนี้

๔.๑ แบบการให้คะแนนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปี

๔.๒ ติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย งบประมาณ

๔.๓ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางตลาดดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคัดเลือก ในทุกยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ ได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรค ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง ทันทีทันใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารตำบล บางตลาดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๒ แนวทาง ดังนี้

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๒ แบบ รายละเอียดดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากรและช่วงอายุ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม- ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถิ่นศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	๒
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๒)	๒
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ที่มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๒
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	๑
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐	(๑)	๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๘
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน/งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economic Plan : LSEP)	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตคนไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์/คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕

๑.๒ แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan)

- ระยะเวลาในการติดตาม : เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒
- รายงานผลและเสนอความเห็น : หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

(๒) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบการให้คะแนนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี

๒. ติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคัดเลือกในทุกยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ.....

1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ ประเด็นใดบ้าง

.....

.....

.....

.....

.....

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

😊😊😊 ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 😊😊😊

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนบางตลาดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การวางแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)										
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)										
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ	๒๘	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๐๕	๕๑,๗๗๖,๓๙๙	๑๒๑	๑๐,๑๖๐,๐๐๐	๑๓	๘๖๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	๒๒	๕๘๔,๐๐๐	๒๒	๙๓๔,๐๐๐	๒๕	๔,๔๓๔,๐๐๐	๒๒	๙๓๔,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๒๐	๓๒๐,๐๐๐	๒๒	๑,๐๒๐,๐๐๐	๒๔	๑,๓๙๐,๐๐๐	๒๐	๘๙๐,๐๐๐	-	-

(-ต่อ-)

การวางแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)										
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)										
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๗	๒,๔๒๖,๐๐๐	๔๒	๗,๔๔๖,๐๐๐	๔๔	๒,๘๔๖,๐๐๐	๔๑	๒,๒๔๖,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมด้านการ ลงทุน พาณิชย์กรรม การ ท่องเที่ยวและ การขนส่ง	๑๕	๒๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๖	๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๒๑๕,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการ บริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคม ที่ดี	๔๐	๒,๖๓๐,๕๐๐	๕๑	๓,๖๘๐,๕๐๐	๕๒	๓,๗๒๒,๕๐๐	๕๕	๓,๗๔๒,๕๐๐	-	-
รวม	๑๖๒	๘,๐๖๗,๕๐๐	๒๕๗	๑๖,๒๗๑,๘๙๙	๒๘๒	๒๒,๙๖๗,๕๐๐	๑๖๖	๘,๘๘๗,๕๐๐	๑	๓๐,๐๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒


การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามแผนการดำเนินงาน) จำนวนโครงการ ๘๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๔,๔๙๒,๗๔๔ บาท โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑๘	๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๒๒	๖๐๔,๙๔๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	๐	๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๓๒	๓,๖๖๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๖	๔๕๒,๘๒๐,๔๐๐.๐๐

ความสามารถในการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕๗ โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๒)	โครงการที่นำมาจัดตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ (ปี ๒๕๖๒)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑๐๕	๑๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๒	๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๔๒	๒๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	๑๕	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	๕๑	๓๒
รวม	๒๕๗	๘๖



ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิ่งส่วน หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒) ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐
	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาจุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐
	๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแมน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐
	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์ฝึกอาชีพ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐
	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐
	๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลงหินคลุก ซอยโคขุน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๕๙๙,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐
	๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางระจัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐
	๘. โครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำบริเวณบ้านนายสามารถ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๙๕,๐๐๐	๗๙,๐๐๐
	๙. โครงการบุกเบิกถนน ซอยบ้านนายสมบุญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๕๑๖,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
	๑๐. โครงการลงหินคลุก ซอยผู้ใหญ่บุญ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐
	๑๑. โครงการลงหินคลุก ซอยยายมี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐
	๑๒. โครงการลงหินคลุก ซอยลุงลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
รวม	จำนวน.....๑๒.....โครงการ	๒,๗๘๔,๐๐๐	๒,๗๑๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒	๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๓,๔๕๐
รวม	จำนวน.....๑.....โครงการ	๒๐,๐๐๐	๓,๔๕๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	๑. โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๕,๖๐๐
รวม	จำนวน.....๑.....โครงการ	๒๐,๐๐๐	๕,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๒๘๗,๒๐๐	๔,๒๘๗,๒๐๐
	๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๐๒๓,๒๐๐	๑,๐๒๓,๒๐๐
	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
	๔. โครงการงานรัฐพิธี	๒๓๐,๐๐๐	๑๖๕,๖๙๐
	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.)	๑๒๒,๕๐๐	๗๘,๐๐๐
	๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	๔๒,๕๐๐	๓๑,๐๐๐
	๗. โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า- ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๓๕,๐๐๐	๒๕,๗๒๕
	๘. สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย	๑๐,๐๐๐	๙๐๐
	๙. ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๒๙,๙๔๔	๒๑๒,๙๗๒
รวม	จำนวน.....๙.....โครงการ	๕,๙๘๖,๓๔๔	๕,๘๓๐,๖๘๗
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕	-	-	-
รวม	จำนวน.....ไม่มี.....โครงการ		

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖	๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๘๒๑,๐๐๐	๖๓๓,๔๐๔.๗๐
	๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๙,๐๐๐	๔,๒๗๕
	๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๙,๑๕๙
	๔. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น)	๓๐,๐๐๐	๓,๗๘๗
	๕. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางตลาด)	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐
	๖. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐	๖๑,๕๖๘
	๗. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	๓,๒๒๑.๗๗
	๘. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
	๙. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐	๘,๘๐๐
	๑๐. ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๑๐,๐๐๐	๑๓๓,๖๒๐
	๑๐. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๘๐,๐๐๐	๑๘,๕๔๖.๔๑
	๑๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖๐,๐๐๐	๒๖,๗๗๕
	๑๒. ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง	๖๐,๐๐๐	๑๓,๖๐๐
	๑๓. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๐,๐๐๐	๔๑,๑๘๑
	๑๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๓๐,๐๐๐	๗๑,๔๒๖
	๑๕. ค่าวัสดุก่อสร้าง	๑๔๗,๐๐๐	๑๒๔,๓๖๕.๖๐
	๑๖. ค่าวัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๑๗. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	๒๗๐,๐๐๐	๒๓๔,๖๐๖.๘๑
	๑๘. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)	๑๐,๐๐๐	๙,๑๕๒.๘๒
	๑๙. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศัพท์)	๕๒,๐๐๐	๓๕,๐๕๕.๒๙
๒๐. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการไปรษณีย์)	๗,๐๐๐	๒,๗๐๕	
๒๑. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม)	๖๕,๐๐๐	๕๓,๙๒๘	
รวม	จำนวน.....๒๑.....โครงการ	๓,๐๓๖,๐๐๐	๒,๑๑๖,๐๘๗.๔๐
	รวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ		๑๐,๖๖๖,๘๒๔.๔๐

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ครุภัณฑ์)

งบลงทุน	รายการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
ค่าครุภัณฑ์	๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ระดับ ๗ - ๙) จำนวน ๒ ตัว สำนักปลัด	๕,๒๐๐	๕,๐๐๐
	๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แบบ ร้อน - เย็น) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแบบประมวลผล แบบที่ ๒) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
	๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ บานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้ กองคลัง/กองการศึกษา	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา	๘,๖๐๐	๘,๔๐๐
	๖. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
	๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแบบประมวลผล แบบที่ ๑) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐
	๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสแกนหาเหล็ก) จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง	๔,๐๐๐	๓,๘๕๒
	๙. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตลับเมตรเลเซอร์ ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง	๓,๐๐๐	๒,๙๔๒.๕๐
รวม	จำนวน.....๙.....รายการ	๑๔๒,๓๐๐	๑๓๖,๕๙๔.๕๐

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงาน (๘๖ โครงการ)	ร้อยละ ๕๑.๑๖
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามข้อบัญญัติ (๒๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท)	ร้อยละ ๔๔.๕๙

**โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ที่ไม่ได้ดำเนินการ)**


ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ				
	๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนเลียบบคลองจร๊ะเข้สามตัว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑๘๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนเลียบบคลองหลอด หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๓๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านป่าม่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๘๓,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕. โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ภายในหมู่ที่ ๗ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย				
	๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี และผู้นำชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบางตลาด	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน				
	๑. โครงการรกรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. โครงการฝึกอบรมและป้องกันการกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕. โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์				
	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการเพิ่มความรู้ภาษาอาเซียน	๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๕. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๖. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. โครงการรับขบวนแห่หลวงพ่อบุพพุทธโสธรทางน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๘. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๙. โครงการสนับสนุนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๐. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์				
	๑๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๒. โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๓. โครงการรณรงค์และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องไอโอดีน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑๕. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี				
	๑. ค่าใช้จ่ายในการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. ค่าใช้จ่ายในการโครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อเร่งรัดการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. ค่าวัสดุการศึกษา	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๔. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.บางตลาด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	๗. รายจ่ายอื่น	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		๑,๒๗๘,๕๐๐		

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยระบบ (e-Plan)

- จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ๘๖ โครงการ
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย) ๔๔ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ๔๒ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก - โครงการ



ปรากฏว่า มีโครงการที่อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๔๙๒,๗๔๔ บาท (เฉพาะโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน) จากจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) สามารถดำเนินการได้ตั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย) จำนวน ๔๔ โครงการ (ร้อยละ ๕๑.๑๖) งบประมาณ ๑๐,๖๖๖,๘๒๔.๔๐ บาท (ร้อยละ ๔๔.๕๙) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ (ร้อยละ ๔๘.๘๔) โครงการที่ยกเลิก จำนวน - โครงการ

ส่วนที่ ๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- (๑) จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด
- (๒) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๓) ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรมีการสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับนำมาวางแผนโครงการอย่างครอบคลุมและรอบด้านให้ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการลดการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
- (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดงบประมาณแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
- (๓) การเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ควรเรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนและโครงการที่เสนอควรเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดงบประมาณแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับควรกำกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี
- (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรพิจารณาตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ต่อเนื่องและสิ้นสุดโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการด้านถนน และแหล่งน้ำ
- (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรออกแบบการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- (๗) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจมาร่วมโครงการจำนวนมาก
- (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงหรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
